

구청장 공약사항 관리카드

(2023. 12. 31. 現在)

공약제목	다함께돌봄센터 확충			관리번호	3-2-4
주관부서	가족정책과	팀장	행정6급 황현숙 (☎4493)	관련부서	
		담당자	행정8급 제소희 (☎4497)		
사업기간	2022 ~ 2026년 【임기 후 계속】		소요예산	3,145백만원(국 1,387 시 778 구 980)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)	진도	50% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 권역별 돌봄 체계 구축으로 초등 돌봄 사각지대 해소				
추진과제	○ 다함께돌봄센터 신규 개소 및 확충을 위한 행정적 지원				

1. 추진개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - ▷ 다함께돌봄센터 신규 설치(리모델링) 및 개소
 - ▷ 지역돌봄협의체 운영 활성화를 통한 수요자 중심의 맞춤형 돌봄 서비스 제공
 - ▷ 다함께돌봄센터 운영비 등 행정적 지원

2. 투자계획(예산/비예산)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	3,145	103	207	583	662	766	412
	국비	1,387	43	96	249	273	332	197
	시비	778	25	49	148	169	187	100
	구비	980	35	62	186	220	247	115
투입 예산	총계	638	103	127	408			
	국비	290	43	43	204			
	시비	150	25	37	88			
	구비	198	35	47	116			

3. 추진실적

○ 다함께돌봄센터 신규 설치 및 개소 추진

- ▷ 민간위탁 적정성 심사 (2개소) : 2022. 9. 21.
- ▷ 민간위탁 수탁자 공개모집 (1개소) : 2023. 4. 25. ~ 5. 16.
- ▷ 민간위탁 수탁자 선정 (1개소) : 2023. 6. 13.
- ▷ 아동권리보장원 설치 컨설팅 : 2023. 9. 12.
- ▷ 금빛아이꿈마당 인테리어 공사 : 2023. 11. 7. ~ 12. 5.
- ▷ 금빛아이꿈마당 개소 : 2023. 12. 21.

○ 금정구 지역돌봄협의체 회의 개최 (2회) : 2023. 6월, 12월

4. 추진상 문제점 및 대책(협조사항)

- 향후 금사 도시재생어울림센터 공사 일정에 따라 다함께돌봄센터 리모델링 및 개소 일정 조정

5. 향후계획

- 2024. 2. : 민간위탁 수탁자 선정 ▷ 금사도시재생어울림센터 내
- 2024. 7. : 신규 개소 ▷ 금사도시재생어울림센터 내

6. 기타 참고사항(관련사진 등)



지역돌봄협의체 회의



민간위탁 수탁자 선정
심사위원회



금빛아이꿈마당 개소
(신규 다함께돌봄센터)